

紛争処理方針および手続規則改正案進行、電子化の実装スケジュールについて

紛争処理方針および手続規則改正案進行	電子化の実装
2020/01/24 第 4 回検討委員会で方向性決定 改定案文章の作成 実装内容と改正文章の整合	第 4 回検討委員会で方向性決定 実装に向けての作業 IIJ へのヒアリング IIJ との契約形態などの検討
2020/03/10 三者協議にて JPRS と合意 (メールでの確認に変更)	
2020/03/17 第 5 回検討委員会で改正案の決定 JPNIC 理事会に報告書提出	検討委員会でスケジュールの確認
2020/03/31	実装準備完了
2020/04/01	本番向け試験運用開始
2020/05/13 JPNIC 理事会にて改正案の承認 (改正案施行日は電子化本番開始に合わせる) 施行 30 日前公開	
2020/06/30	試験運用終了
2020/07/01 改正案施行	電子化運用開始
2020/07/10	シンポジウムでパネルを開催